

Ref. C-26/2021

ACORD AMPLIACIÓ TERMINI DE LLIURAMENT

Vist el contracte adjudicat en data 23 de desembre de 2021, per a la compra D'UN VEHICLE CAMIÓ-GRUA a l'empresa CAMPS MOTOR, SA que fixa un termini màxim de lliurament del vehicle amb l'equipament addicional, homologacions realitzades i en condicions de circular en 240 dies naturals a comptar a partir de la signatura del contracte (17 de gener de 2022), que ha estat millorat per l'oferta presentada en 4 setmanes, per tant la data de lliurament del vehicle és com a màxim el 17 d'agost de 2022.

Vist que en data 17 de maig de 2022 l'empresa CAMPS MOTOR manifesta que:

“ Malauradament i en contra dels nostres pronòstics, degut a causes majors, alienes a Camps Motor SA, al fabricant ISUZU e inclús al Carrosser CYTECMA.

La situació mundial de crisis en el subministrament de semiconductors, centraletes, e inclús dificultats amb el transport marítim, afecta directament als terminis d'entrega i comporta un increment de preus. Totes aquestes causes impedeixen que puguem Complir amb el termini d'entrega acordat. La nostra voluntat es complir amb el contracte.

Tenint en compte l'article 2.6.2, on establiu les accions per part vostra en cas de incompliment del contracte, abans de la finalització del termini acordat. Us fem saber que el vehicle, d'ençà de la signatura del contracte, ha sofert tres increments de preu.

Camps Motor SA, ha decidit assumir l'increment de preus, no repercutint-vos la pujada de preu, degut al compromís adquirit.

I ahora us proposem una data d'entrega, un cop contrastada la informació de l'estat de fabricació del vehicle i coordinar amb el carrosser, CYTECMA, que es compromet a fer la instal·lació de l'equipament acordat al plec de condicions i realitzar l'homologació del conjunt del vehicle.

Ens comprometem en realitzar l'entrega del vehicle finalitzat, a 30 de Novembre de 2022.”

Vist el Plec de Condicions Administratives que regula aquesta contractació, en el seu article 2.6.2) s'estableix que la demora en el compliment del contracte pot suposar la resolució del mateix o bé la imposició de penalitats.

Vist el que es disposa a l'article 211. 1 d) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, en el sentit que el retard injustificat dels terminis per part del contractista pot donar lloc a la resolució del contracte.



En virtut dels poders que m'han estat conferits per la Junta General del 24 d'octubre del 2019, i elevats a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 de gener de 2020.

ACORDO

Primer.- Ampliar el termini de lliurament del vehicle camió grua adjudicat a l'empresa CAMPS MOTOR, SA, a data 30 de novembre de 2022, entenent que el retard es produeix per causes alienes a l'empresa contractista.

Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

Tercer.- Publicar el present acord en el perfil del contractant d'Aigües de Blanes, SA.

Blanes, a la data de la signatura digital

Narcís Piferrer i Reixach
Conseller Delegat d'Aigües de Blanes, SA