

Ref: C-13/2022

## ACORD DEL CONSELLER DELEGAT D'AIGÜES DE BLANES SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Vist que el dia 9 de novembre de 2022, el Conseller Delegat d'aigües de Blanes adjudicà, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària el contracte de les OBRES DE SANEJAMENT DE LA TRAVESSIA PAU CASALS, DE LA VILA DE BLANES a l'empresa GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA, SA

Vist que en la clàusula 2.3 del plec de condicions administratives que regula dita licitació s'estableix que:

*"... Les modificacions no previstes, només es poden efectuar quan la modificació en qüestió compleixi els requisits que estableix l'art. 205 de la LCSP. Aquestes modificacions no previstes són obligatòries pel contractista en els termes previstos a l'article 206 de la LCSP"*

Tal i com assenyala l'Article 205 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic,

*"Article 205. Modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials.*

*1. Les modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives particulars o que, tot i haver-les previst, no s'ajustin al que estableix l'article anterior, només es poden efectuar quan la modificació en qüestió compleixi els requisits següents:*

*a) Que trobi la seva justificació en algun dels supòsits que enumera l'apartat segon d'aquest article.*

*b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària.*

*2. Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre que aquesta compleixi tots els requisits que recull l'apartat primer d'aquest article, són els següents:*

*a) Quan esdevingui necessari afegir obres, subministraments o serveis addicionals als inicialment contractats, sempre que es donin els dos requisits següents:*

*1r Que el canvi de contractista no sigui possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per exemple que obligui l'òrgan de contractació a adquirir obres, serveis o subministraments amb característiques tècniques diferents dels inicialment contractats, quan aquestes diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d'ús o de manteniment que siguin desproporcionades; i, així mateix, que el canvi de contractista generi inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l'òrgan de contractació. En cap cas no es considera un inconvenient significatiu la necessitat de formalitzar una nova licitació per permetre el canvi de contractista.*

*2n Que la, modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.*

*b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:*

*1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració diligent no hauria pogut preveure.*

*2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.*

*3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.*

*c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas se n'ha de justificar especialment la necessitat, i s'han d'indicar les raons per les quals aquestes prestacions no es van incloure en el contracte inicial."*

Vist l'informe emès, en data 21 de març de 2024, pel Tècnic Director de l'obra, posant de manifest que en el transcurs de l'obra han succeït una sèrie de circumstàncies que han fet que l'import de les mateixes superés l'import d'adjudicació en un 49'8% i que queda justificada una modificació no prevista en el plec de condicions ja que:

- El canvi de contractista no és possible per l'augment de costos que significaria.*
- Les variacions de l'obra són estrictament necessàries per realitzar l'objecte del projecte.*
- La modificació del contracte no excedeix el 50% del seu preu inicial.*
- La necessitat de modificar el contracte vigent deriva de circumstàncies sobrevingudes, com ara la necessitat de desplaçar el col·lector d'aigües residuals i la necessitat de realitzar la major part de l'excavació de forma manual i que han estat imprevisibles en el moment de la licitació (situació col·lectors).*
- La necessitat de la modificació deriva de circumstàncies que una Administració diligent no haurà pogut preveure.*
- La modificació, que és en realitat una ampliació d'obres dins el mateix perímetre, no altera la naturalesa del contracte. L'obra és única.*

*És per tot això, que el tècnic sotasignant informa favorablement l'aprovació d'una Memòria valorada del increment d'obra, mantenint els mateixos preus unitaris i la baixa del contractista, i que implica un increment de pressupost de 49.962,85 € (IVA exclòs).*

En virtut dels poders que m'han estat conferits per la Junta General del 24 d'octubre del 2019, i elevats a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 de gener de 2020.



**ACORDO:**

**Primer.-** APROVAR la modificació del contracte per a l'execució de les OBRES DE SANEJAMENT DE LA TRAVESSIA PAU CASALS, DE LA VILA DE BLANES a l'empresa GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA, SA, per un import de 49.962,85 € (IVA exclòs), que aplicant L'IVA corresponent suposa una quantitat de 60.455,05 € (IVA inclòs).

**Segon.-** NOTIFICAR aquest acord a l'interessat i publicar-lo juntament amb l'informe justificatiu en el perfil del contractant d'AIGÜES DE BLANES, S.A.

Blanes a la data de la signatura digital

Narcís Piferrer i Reixach  
Conseller Delegat d'Aigües de Blanes, S.A.