

Exp: C-11/2023

ACORD DEL CONSELLER DELEGAT D'AIGÜES DE BLANES SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Vist En data 18 de desembre de 2023 es va adjudicar, a l'empresa HIDROTEC SANEJAMENT, S.L., el CONTRACTE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE L'AVINGUDA VILA DE MADRID, afectada pel "PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER AVINGUDA VILA DE MADRID, FASE II", per procediment obert i tramitació ordinària, i per un import de 226.685,30 €, IVA exclòs.

Vist que en la clàusula 2.3 del plec de condicions administratives que regula dita licitació s'estableix que:

"... Les modificacions no previstes, només es poden efectuar quan la modificació en qüestió compleixi els requisits que estableix l'art. 205 de la LCSP. Aquestes modificacions no previstes són obligatòries pel contractista en els termes previstos a l'article 206 de la LCSP"

Tal i com assenyala l'Article 205 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic,

"Article 205. Modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials.

1. Les modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives particulars o que, tot i haver-les previst, no s'ajustin al que estableix l'article anterior, només es poden efectuar quan la modificació en qüestió compleixi els requisits següents:

a) Que trobi la seva justificació en algun dels supòsits que enumera l'apartat segon d'aquest article.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària.

2. Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre que aquesta compleixi tots els requisits que recull l'apartat primer d'aquest article, són els següents:...

...b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:

1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració diligent no hauria pogut preveure.

2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.

3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs..."

Vist l'informe emès, en data 2 d'octubre de 2024, pel Cap d'Explotació d'Aigües de Blanes, posant de manifest que estant en fase d'execució d'aquesta obra, és que es detecta la necessitat d'executar les reparacions a les xarxa detallades a l'informe tècnic que consta a l'expedient degut a la detecció sobrevinguda d'algunes anomalies i deficiències que cal esmenar per garantir el correcte funcionament del servei.



Aquest increment d'obra per l'execució de les varies reparacions ascendeix a un import de 49.980,00 €, IVA exclòs, el que representa un increment d'obra d'un 22,04%, respecte el pressupost adjudicat. Així doncs, tenint en compte l'aprovació de la anterior modificació no prevista del mes de maig d'aquest any, que comportava l'increment del 12,05% del preu inicial del contracte, l'increment conjunt de les modificacions no previstes, es del 34,1% del preu inicial del contracte; resultant un preu final de 303.986.80 € (IVA exclòs).

Vist que la modificació no prevista proposada a l'informe ha vingut motivada per causes imprevisibles, tal i com el mateix justifica suficientment; que aquestes no modifiquen la naturalesa del contracte; que, d'acord amb l'esmentat al paràgraf anterior, l'increment d'aquesta conjuntament amb anteriors modificacions no sobrepassa el 50% del preu inicial del contracte; i que, a més, es limita a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la fa necessària.

Entenen complerts els requisits previstos als apartats 1 i 2.b) de l'art. 205 LCSP, en virtut dels poders que m'han estat conferits per la Junta General del 24 d'octubre del 2019, i elevats a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 de gener de 2020,

ACORDO:

Primer.- APROVAR la modificació del contracte per a l'execució de les OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE L'AVINGUDA VILA DE MADRID, afectada pel "PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER AVINGUDA VILA DE MADRID, FASE II", per un import de 49.980,00 €, IVA exclòs, que aplicant l'IVA corresponent suposa una quantitat total de 60.475,80 € (IVA inclòs).

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat i publicar-lo juntament amb l'informe justificatiu en el perfil del contractant d'AIGÜES DE BLANES, S.A.

Blanes a la data de la signatura digital

Narcís Piferrer i Reixach
Conseller Delegat d'Aigües de Blanes, S.A.