

C-21/2021

ACORD DE 1a PRÒRROGA DEL CONTRACTE “D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL MANTENIMENT DE LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE BLANES, SA”

El Conseller Delegat d’AIGÜES DE BLANES, SA adjudicà, en data 15 de desembre de 2021, el contracte de “D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL MANTENIMENT DE LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE BLANES, SA” a l’empresa CONSTRUCCIONES QUART, SA.

El termini inicial del contracte és de 1 any, havent-se iniciat el dia 1 de gener de 2022 i podent ésser prorrogat, de forma expressa i amb caràcter anual, fins a 4 anys més, sempre i quan ambdues parts estiguin d’acord.

Vist que per part del Cap d’Explotació, encarregat de la gestió d’aquest contracte, emet informe, en data 9 de novembre de 2022, en què es considera convenient la seva pròrroga pel termini d’ un any.

Vista la conformitat a la pròrroga proposada, presentada per CONSTRUCCIONES QUART, SA, en data 22 de novembre de 2022.

Vist el que es disposa a l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a les pròrrogues del contracte, i que aquesta ha de ser acordada per l’òrgan de contractació.

En virtut dels poders que m’han estat conferits per la Junta General del 24 d’octubre del 2019, i elevats a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 de gener de 2020.

ACORDO

PRIMER.- Prorrogar el contracte “D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL MANTENIMENT DE LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE BLANES, SA” a l’empresa CONSTRUCCIONES QUART, SA. pel termini d’1 any, que començarà a comptar el dia 1 de gener de 2023, amb les mateixes condicions fixades en els plecs de condicions que regeixen aquesta contractació.



SEGON.- Notificar aquest acord al contractista, i publicar-ho al perfil del contractant d'AIGÜES DE BLANES, SA.

Blanes, a la data de la firma digital.

NARCÍS PIFERRER REIXACH
Conseller Delegat d'Aigües de Blanes, SA