fq_f AIGUES DE BLANES, S.A.

Exp: C-21/2021
ACORD DEL CONSELLER DELEGAT D’AIGUES DE BLANES DE MODIFICACIO PREVISTA DE CONTRACTE

Vist en data 15 de desembre de 2021 es va adjudicar, a I'empresa CONSTRUCCIONES QUART, SA, el CONTRACTE
DELS TREBALLS D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL MANTENIMENT DE LES XARXES D’AIGUA POTABLE | DE
SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGUES DE BLANES, SA, per procediment obert i tramitacié ordinaria, i per un
import de 290.000 €, IVA exclos.

Vist que en la clausula 2.3 del plec de condicions administratives que regula dita licitacié s’estableix que:

“Es preveu la possibilitat de modificar el contracte, amb la deguda justificacio en I'expedient, en els
suposits i les condicions seglients:
- Necessitat d’incrementar el numero d’unitats previstes degut a un increment de I’activitat.
- Necessitat de realitzar treballs no definits a I’Annex 1 i que siguin necessaris per a la realitzacio de
I'obra objecte del contracte.
Limit de les modificacions contractuals: fins el 20% del pressupost de licitacid.”

Tal i com assenyala I’Article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector public,

“1. Los contratos de las Administraciones Publicas podrdn modificarse durante su vigencia hasta un
mdximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cldusulas administrativas
particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido
siguientes:

a) La cldusula de modificacion deberad estar formulada de forma clara, precisa e inequivoca.

b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cldusula de modificacion deberd precisar con el
detalle suficiente: su alcance, limites y naturaleza; las condiciones en que podrd hacerse uso de la
misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el
procedimiento que haya de sequirse para realizar la modificacion. La cldusula de modificacion
establecerd, asimismo, que la modificacion no podrd suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

La formulacion y contenido de la cldusula de modificacion deberd ser tal que en todo caso permita a los
candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra
parte, permita al érgano de contratacion comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los
primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.

2. En ningun caso los drganos de contratacion podrdn prever en el pliego de cldusulas administrativas
particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se
entenderd que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir
por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderd que se altera la naturaleza global
del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.”
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Vist I'informe emés, en data 24 d’octubre de 2025, pel Cap d’Explotacié d’Aiglies de Blanes, posant de manifest
gue estant en fase d’execucié d’aquest contracte, és que es detecta la necessitat d’augmentar els treballs a
executar com a conseqiiencia de I'augment de |’activitat de treballs d’obra civil, provocat per la conjuncié de les
diferents circumstancies llistades a I'informe (increment d’incidéncies i avaries, projectes de renovacio i obres
municipals,...).

Aqguest increment d’obra ascendeix a un import de 58.000,00 €, IVA exclos, el que representa un increment
d’obra d’un 20%, respecte el pressupost adjudicat. Aixi doncs, amb la modificacié prevista, I'import anual del
contracte finalment adjudicat per a la anualitat vigent i les que restin, és de 348.000,00 € (IVA exclos).

Vist que la modificacié prevista proposada a I'informe no modifica la naturalesa del contracte; que, d’acord amb
I’esmentat al paragraf anterior, I'increment d’aquesta no sobrepassa el 20% del preu inicial del contracte; i que,
a més, es limita a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la
fa necessaria.

Entenen complerts els requisits previstos als apartats 1i 2.b) de I’art. 205 LCSP, En virtut dels poders que m’han
estat conferits per la Junta General del 6 de novembre del 2023, i elevats a publics el dia 7 de desembre de 2023
i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 22 de desembre de 2023.

ACORDO:

Primer.- APROVAR la modificacié del contracte per a I'execucié DELS TREBALLS D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL
MANTENIMENT DE LES XARXES D’AIGUA POTABLE | DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGUES DE BLANES, SA,
per un import de 58.000,00 €, IVA exclos, que aplicant I'IVA corresponent suposa una quantitat total de
70.180,00 € (IVA inclos).

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat i publicar-lo juntament amb I'informe justificatiu en el perfil del
contractant d’AIGUES DE BLANES, S.A.

Blanes a la data de la signatura digital
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Narcis Piferrer i Reixach
Conseller Delegat d’Aiglies de Blanes, S.A.
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