Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes 4

AIGUES DE BLANES, S.A.

PLA D'OBRES VALORAT

MESOS DE DURADA DE LES OBRES

OBRA FASE 1 FASE 2

Adquisicio, acopi i distribucié de materials

Demolicié de paviment existent

Instal-lacié xarxa d'aigua potable

Instal-lacié xarxa d'aigua regenerada

Instal-lacié xarxa de clavegueram

Instal-lacié xarxa d'aigies pluvials

Instal-lacié enllumenat exterior

Instal-lacié xarxa noves tecnologies

Ampliaci6 instal-lacié xarxa baixa tensié

Ampliaci6 instal-lacié xarxa telefonia

Pavimentaci6 i urbanitzacio

Proves de control de qualitat, canonades, col-lectors,
mecanismes i accessoris

Connexions, acabats i imprevistos

Seguretat i Salut

Imports mensuals obra certificada (PEM) € 136.169 | 246.903 | 314.063 | 251.435 | 251.435 | 219.409 | 276.598 | 359.853 | 359.853 | 249.118 | 143.652 | 143.652 | 137.645 | 86.463 96.619 | 110.619 | 110.619 | 153.859 | 181.317 | 143.817 | 143.817 | 143.817 | 148.819 [ 62.509

Id. Pressupost execuci6 per contracte, IVA inclos, en€ 191.208 | 346.702 | 441.008 | 353.065 | 353.065 | 308.094 | 388.399 | 505.305 | 505.305 | 349.811 | 201.717 | 201.717 | 193.281 | 121.412 | 135.673 | 155.332 | 155.332 | 216.048 | 254.605 [ 201.948 | 201.948 | 201.948 | 208.971 | 87.776

Annex 15 - Pla d'obres



