
Projecte de urbanització del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Adquisició, acopi i distribució de materials 62628,43 62628,43 62628,43 91822,44

Demolició de paviment existent 32025,80 32025,80 32025,80 32025,80 32025,80 37500,00 37500,00

Instal·lació xarxa d'aigua potable 38305,40 38305,40 38305,40 38305,40 38305,40 38305,40 38305,40 38305,40 38305,40 38305,40 21196,40 21196,40 21196,40 21196,40 21196,40

Instal·lació xarxa d'aigua regenerada 27670,63 27670,63 27670,63 27670,63 27670,63 27670,63 27670,63 27670,63 7913,50 7913,50 7913,50 7913,50

Instal·lació xarxa de clavegueram 39489,25 39489,25 39489,25 39489,25 39489,25 39489,25 39489,25 39489,25 35994,00 35994,00 35994,00 35994,00 35994,00

Instal·lació xarxa d'aigües pluvials 110734,9 110734,9 110735 110735 110735 110735 110735 110735 75373,00 75373,00 75373,00 75373,00 75373,00

Instal·lació enllumenat exterior 39491,29 39491,29 39491,29 39491 39491 39491 39491

Instal·lació xarxa noves tecnologies 6007,33 6007,33 6007,33 6007,33 6007,33 6007,33

Ampliació instal·lació xarxa baixa tensió 4697,571 4697,571 4697,571 4697,571 4697,571 4697,571 4697,571

Ampliació instal·lació xarxa telefonia 6993,00 6993,00 6993,00 6993,00 6993,00 6993,00 6993,00

Pavimentació i urbanització 83254,36 83254,36 83254,36 83254,36 83254,36 83254,36 83254,36 83254,36 83254,36 83254,36 34111,68 34111,68

Proves de control de qualitat, canonades, col·lectors,
mecanismes i accessoris 10156,07 10156,07 10156,07 13057,80

Connexions, acabats i imprevistos 14000,00 14000,00 12000,00

Seguretat i Salut 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3208,89 3339,86 3339,86 3339,86 3339,86 3339,86 3339,86 3339,86

Imports mensuals obra certificada (PEM) € 136.169 246.903 314.063 251.435 251.435 219.409 276.598 359.853 359.853 249.118 143.652 143.652 137.645 86.463 96.619 110.619 110.619 153.859 181.317 143.817 143.817 143.817 148.819 62.509

Id. Pressupost execució per contracte, IVA inclòs, en € 191.208 346.702 441.008 353.065 353.065 308.094 388.399 505.305 505.305 349.811 201.717 201.717 193.281 121.412 135.673 155.332 155.332 216.048 254.605 201.948 201.948 201.948 208.971 87.776
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